

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
 งบลงทุน (รายการปีเดียว) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สป.มท. (ส่วนภูมิภาค 63 จังหวัด)

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.02 น.

เรียงตาม =
 ตัวน =

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนนี้แล้ว (PO) (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น	
รายการปีเดียว (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 227 รายการ			574,447,000.00	569,945,363.98	508,171,700.00	-	164,554,600.00	219,898,000.00	100,333,400.00	23,385,700.00	61,773,663.98		58,346,041.91	3,427,622.07	61,773,663.98	4,501,636.02
คำครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ส่วนภูมิภาค (10 จังหวัด)			19,226,200.00	19,203,944.15	13,017,800.00	-	7,764,000.00	2,709,800.00	2,544,000.00	-	6,186,144.15		4,090,522.08	2,095,622.07	6,186,144.15	22,255.85
1	นครปฐม	คำติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	5,984,000.00	5,984,000.00	5,984,000.00	e-bidding	31 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	7 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66 , 27 ก.พ. 66	13 มี.ค. 66	20 มี.ค. 66	ประกาศวิจรรณาร่างรอบที่ 2 ครบกำหนด ภายในวันที่ 3 ก.พ. 66 จะลงนามในสัญญา ได้ภายในเดือน มี.ค. 66				-
2	สุราษฎร์ธานี	คำครุภัณฑ์ประจำอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	e-bidding	31 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	6 ก.พ. 66 ยื่นข้อเสนอ 15 ก.พ. 66 , 13 ก.พ. 66 ยื่นข้อเสนอ 21 ก.พ. 66	20 ก.พ. 66 , 23 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66 , 7 มี.ค. 66	1 มี.ค. 66 , 15 มี.ค. 66	- ทบทวนรายละเอียดคุณสมบัติและให้ตรงกับ ความต้องการ - จำเป็นต้องระบุให้เป็นการเฉพาะเพื่อใช้ งานกับครุภัณฑ์เพิ่มเติมได้เพิ่มประสิทธิภาพมาก ขึ้น - ทบทวนรายละเอียดคุณสมบัติและให้ตรงกับ ความต้องการ				-
3	บุรีรัมย์	คำชุดไม้ประดู่ประจําหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	2,393,800.00	2,393,800.00	2,393,800.00	e-bidding	26 ธ.ค. 65	27 มี.ค. 66 (ด่วน)	8 ก.พ. 66	13 ก.พ. 66	20 ก.พ. 66	ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 66 - 6 ก.พ. 66 ยื่นเสนอราคาในวันที่ 7 ก.พ. 66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 20 ก.พ. 66				-
4	พังงา	คำครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	316,000.00	316,000.00	316,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	31 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66 (ด่วน)	เสนอราคา 3 ก.พ. 66	6 ก.พ. 66	9 ก.พ. 66	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วจัดทำสัญญาได้ ภายใน วันที่ 10 ก.พ. 66				-
5	กำแพงเพชร	คำปรับปรุงระบบเสียงและครุภัณฑ์หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองลิ้ง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	490,000.00	490,000.00	490,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ				-
6	สกลนคร	คำครุภัณฑ์จัดซื้อระบบเครื่องเสียง ณ ห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	2,054,000.00	2,054,000.00	2,054,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ				-
7	ชัยนาท	คำครุภัณฑ์บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 2 แห่ง	689,000.00	687,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	687,000.00		687,000.00	2,000.00
8	สระบุรี	คำครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์จัดสร้างประจําบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2 แห่ง	924,000.00	924,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	924,000.00		924,000.00	-
9	แม่ฮ่องสอน	คำติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ด้านข้างอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	3,199,500.00	3,199,244.15	-	0.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	ลงนามสัญญาแล้ว เบิกจ่าย 50% ***จำนวน 1,599,622.07 บาท	1,599,622.08	1,599,622.07	3,199,244.15	255.85
10	สระบุรี	คำครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์จัดสร้างประจําบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	496,000.00	496,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วเบิกจ่ายแล้ว	496,000.00		496,000.00	-
11	ตาก	คำปรับปรุงระบบภาพห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	899,900.00	879,900.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วเบิกจ่ายแล้ว ***วงเงินที่เสนอราคา 879,900 บาท	879,900.00		879,900.00	20,000.00

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อนนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนนี้แล้ว (PO) (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น	
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 216 รายการ ส่วนภูมิภาค (63 จังหวัด)	555,220,800.00	550,741,419.83	495,153,900.00	-	156,790,600.00	217,188,200.00	97,789,400.00	23,385,700.00	55,587,519.83		54,255,519.83	1,332,000.00	55,587,519.83	4,479,380.17
1	กาญจนบุรี	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	25 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	3 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66	จะลงนามเมื่อได้รับ อนุญาตใช้พื้นที่	จะลงนามเมื่อได้รับ อนุญาตใช้พื้นที่	พบพรบราคา/จัดพักราคากลาง *อยู่ระหว่างจังหวัดเสนอขอเปลี่ยนค่า ก่อสร้าง (พื้นที่เป็นของปกครองยังไม่ได้รับ อนุญาต)			-	-
2	กาญจนบุรี	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	25 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	3 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66	จะลงนามเมื่อ พื้นที่พร้อม	จะลงนามเมื่อได้รับ พร้อม	พบพรบราคา/จัดพักราคากลาง *อยู่ระหว่างอนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่			-	-
3	กาญจนบุรี	ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	3,390,200.00	3,390,200.00	3,390,200.00	e-bidding	25 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	3 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66	จะลงนามเมื่อได้รับ อนุญาตใช้พื้นที่	จะลงนามเมื่อได้รับ อนุญาตใช้พื้นที่	พบพรบราคา/จัดพักราคากลาง *อยู่ระหว่างจังหวัดเสนอขอเปลี่ยนค่า ก่อสร้าง (พื้นที่รออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)			-	-
4	เชียงราย	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลรอนเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	20 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	7 มี.ค. 66	16 มี.ค. 66	28 มี.ค. 66	5 เม.ย. 66	รอแบบสรุปรายการจากสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองเชียงราย *คาดว่าจะได้คู่สัญญา ในวันที่ 24 มี.ค. 66			-	-
5	เชียงราย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมจนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	16,460,600.00	16,460,600.00	16,460,600.00	e-bidding	24 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	17 มี.ค. 66	3 เม.ย. 66	18 เม.ย. 66	30 เม.ย. 66	รอแบบสรุปรายการและประมาณราคาจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงราย เนื่องจากต้องมีการสำรวจใหม่มี การปรับแบบสรุปรายการและราคาให้เป็น ปัจจุบัน คาดว่าได้คู่สัญญา 18 เม.ย. 66			-	-
6	เชียงราย	ค่าปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	17,803,500.00	17,803,500.00	17,803,500.00	e-bidding	22 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	15 มี.ค. 66	30 มี.ค. 66	12 เม.ย. 66	28 เม.ย. 66	รอแบบสรุปรายการและประมาณราคาจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงราย เนื่องจากต้องมีการสำรวจใหม่มี การปรับแบบสรุปรายการและราคาให้เป็น ปัจจุบัน คาดว่าได้คู่สัญญา 12 เม.ย. 66			-	-
7	เชียงใหม่	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถและที่พัก บ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	e-bidding	1 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	3 มี.ค. 66 - 13 มี.ค. 66	17 มี.ค. 66 - 20 มี.ค. 66	21 มี.ค. 66	22 มี.ค. 66	พบพรบราคา/จัดพักราคากลาง *มีการปรับปรุงแบบรายการ จังหวัดขอให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการ แล้ว			-	-
8	นครราชสีมา	ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	12,599,500.00	12,599,500.00	12,599,500.00	e-bidding	10 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	13 ก.พ. 66	13 มี.ค. 66	23 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	อยู่ระหว่างพิจารณาแบบรายการตาม ดำเนินการกำหนดราคากลาง ภายในวันที่ 10 ก.พ. 66 และดำเนินการประกาศพิจารณา ผลภายในวันที่ 3 ก.พ. 66			-	-
9	นนทบุรี	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาและระบบสุขาภิบาลอาคารศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	3,347,900.00	3,347,900.00	3,347,900.00	e-bidding	10 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	17 ก.พ. 66	2 มี.ค. 66	14 มี.ค. 66	16 มี.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนนทบุรี จัดทำแบบสรุป รายการงานก่อสร้างซึ่งขณะนี้ดำเนินการ ไม่เสร็จสิ้น			-	-
10	อุดรธานี	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 แห่ง	7,754,200.00	7,754,200.00	7,754,200.00	e-bidding	31 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	-	-	-	-	พบพรบราคา/จัดพักราคากลาง *อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง			-	-
11	พิจิตร	ค่าปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	5,936,000.00	5,936,000.00	5,936,000.00	e-bidding	31 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	6 ก.พ. 66	14 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66	2 มี.ค. 66	ประกาศร่างแบบและคาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 9 ก.พ. 66 พิจารณาผล 9-10 ก.พ. 66 คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา ภายในวันที่ 13-17 มี.ค. 66			-	-
12	พิจิตร	ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	3,390,200.00	3,390,200.00	3,390,200.00	e-bidding	31 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	1 ก.พ. 66	10 ก.พ. 66	14 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66	ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการแต่ปัจจุบันได้ ลงประกาศราคากลางในวันที่ 3 ก.พ. 66 และคาดว่าจะทำสัญญา 27 ก.พ. 66 - 8 มี.ค. 66			-	-
13	พังงา	ค่าก่อสร้างรั้วศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลตำน้ำมุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	4,956,500.00	4,956,500.00	4,956,500.00	e-bidding	1 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	3 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66	14 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66	17 ก.พ. 66	3 มี.ค. 66	พบพรบราคา/จัดพักราคากลาง *จัดทำปริมาณงานแล้วชี้กำหนดราคากลาง แล้ว เสนอราคามาในวันที่ 13 ก.พ. 66			-	-

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง	
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนเริ่มแล้ว (PO) (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น		
14	พัสดุ	คำปรับปรุงห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ห้องที่ 1) ศาลากลาง จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	1,648,000.00	1,648,000.00	1,648,000.00	e-bidding	25 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	31 มี.ค. 66	ภายในวันที่ 15 ก.พ. 66	ภายในเดือน ก.พ. 66	ภายในต้นเดือน มี.ค. 66	ทบทวนราคา/จัดพักราคากลาง *ประชุม คกก.แล้ว จำนวน 3 ครั้ง				-	-
15	พัสดุ	คำปรับปรุงห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ห้องที่ 2) ศาลากลาง จังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	1,648,000.00	1,648,000.00	1,648,000.00	e-bidding	25 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	31 มี.ค. 66	ภายในวันที่ 15 ก.พ. 66	ภายในเดือน ก.พ. 66	ภายในต้นเดือน มี.ค. 66	ทบทวนราคา/จัดพักราคากลาง *ประชุม คกก.แล้ว จำนวน 3 ครั้ง				-	-
16	พัสดุ	คำปรับปรุงโถงทางเดินหน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัด พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	e-bidding	ยังไม่ได้รับแบบรายการ จากสง.โยธาธิการและผัง เมือง (เร่งด่วน)	-	-	-	-	ทบทวนราคา/จัดพักราคากลาง *เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานก่อสร้างโดยตรงของ สง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง มี เพียงรายเดียวจึงเป็นข้อจำกัดไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันที มีนักงานจังหวัด พัทลุงได้ทำหน้าที่เสนอราคาเจ้าหน้าที่สง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เรียบร้อยแล้ว				-	-
17	พัสดุ	คำก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	ยังไม่ได้รับแบบรายการ จากสง.โยธาธิการและผัง เมือง (เร่งด่วน)	-	-	-	-	ทบทวนราคา/จัดพักราคากลาง *เพื่อจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูป รายการงานก่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในงานก่อสร้างโดยตรงของ สง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง มี เพียงรายเดียวจึงเป็นข้อจำกัดไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันที มีนักงานจังหวัด พัทลุงได้ทำหน้าที่เสนอราคาเจ้าหน้าที่สง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เรียบร้อยแล้ว				-	-
18	ระยอง	คำก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	3 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	10 ก.พ. 66	21 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	31 มี.ค. 66	กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ *เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างจึงต้องกำหนด รายการก่อสร้างที่มีรายละเอียดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน				-	-
19	ราชบุรี	คำเสริมความมั่นคงโครงสร้างหลังคาศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังเก่า) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	8,850,000.00	8,850,000.00	8,850,000.00	e-bidding	10 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	20 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	16 มี.ค. 66	4 เม.ย. 66	รณแบบรายการงานก่อสร้างจากสง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี				-	-
20	ราชบุรี	คำปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมหลายสักระยะ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	e-bidding	3 มี.ค. 66 (เร่งด่วน)	10 มี.ค. 66	29 มี.ค. 66	29 มี.ค. 66	18 เม.ย. 66	- รณแบบรายการงานก่อสร้างจากสง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี - เนื่องจากความสามรถดำเนินการก่อสร้าง ได้หลังจากดำเนินการเสริมความมั่นคง โครงสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี				-	-
21	ลำปาง	คำก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	2 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	ได้ราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดทำ รายงานจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะประกาศร่าง TOR ได้ภายในวันที่ 6 ก.พ. 66 และลงนาม สัญญาภายในเดือน มี.ค. 66				-	-
22	ลำปาง	คำก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	3,390,200.00	3,390,200.00	3,390,200.00	e-bidding	2 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	ก.พ.-66	ก.พ.-66	ก.พ.-66	มี.ค.-66	ได้ราคากลางเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างจัดทำ รายงานจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะประกาศร่าง TOR ได้ภายในวันที่ 6 ก.พ. 66 และลงนาม สัญญาภายในเดือน มี.ค. 66				-	-
23	สมุทรปราการ	คำปรับปรุงห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	e-bidding	3 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	13 ก.พ. 66	27 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	20 มี.ค. 66	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานคาดว่า แล้วเสร็จ 10 ก.พ. 66				-	-
24	สมุทรปราการ	คำปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม รั้ว และประตูทางเข้า - ออก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 1 แห่ง	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	e-bidding	3 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	13 ก.พ. 66	27 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	20 มี.ค. 66	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานคาดว่า แล้วเสร็จ 10 ก.พ. 66				-	-
25	สมุทรปราการ	คำปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	e-bidding	3 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	13 ก.พ. 66	27 ก.พ. 66	15 มี.ค. 66	21 มี.ค. 66	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงานคาดว่า แล้วเสร็จ 10 ก.พ. 66				-	-

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง	
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนเริ่ม (ค่าจ้าง)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น		
26	สุราษฎร์ธานี	คำปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ตำบลชะครามตึก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	624,000.00	624,000.00	624,000.00	e-bidding	20 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	27 ก.พ. 66	7 มี.ค. 66	17 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	- ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20 ธ.ค. 65 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ - คณะกรรมการทบทวนราคากลางกำหนด ราคากลาง 995,000 บาท - สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ ปรับลดแบบ รูปรายการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ ได้รับ				-	-
27	อำนาจเจริญ	คำปรับปรุงห้องประชุมภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	7,212,000.00	7,212,000.00	7,212,000.00	e-bidding	10 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	3 มี.ค. 66	15 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	4 เม.ย. 66	ทบทวนราคา/จัดหาราคากลาง *เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการจาก ห้องประชุมอำนาจเจริญ ชั้น 3 เป็นห้อง สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ระหว่าง เสนอหนังสือถึงนท.โดยขอเปลี่ยนแปลง เป็นชื่อโครงการปรับปรุงห้องประชุมและ ห้องสำนักงานจังหวัดภายในศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ				-	-
28	อำนาจเจริญ	คำก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	3,390,200.00	3,390,200.00	3,390,200.00	e-bidding	10 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	17 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66	7 มี.ค. 66	16 มี.ค. 66	ทบทวนราคา/จัดหาราคากลาง *พื้นที่อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์อนุมัติการขอ ใช้ที่ราชพัสดุ				-	-
29	อำนาจเจริญ	คำก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	16,703,000.00	16,703,000.00	16,703,000.00	e-bidding	10 ก.พ. 66 (เร่งด่วน)	7 มี.ค. 66	17 มี.ค. 66	28 มี.ค. 66	7 เม.ย. 66	ทบทวนราคา/จัดหาราคากลาง *พื้นที่อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์อนุมัติการขอ ใช้ที่ราชพัสดุและอยู่ระหว่างสำนักงาน โยธาออกแบบและประมาณราคา				-	-
30	เชียงราย	คำปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงานจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	717,900.00	717,900.00	717,900.00	e-bidding	11 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66 (ด่วน)	15 ก.พ. 66	27 ก.พ. 66	3 มี.ค. 66	ลงประกาศประกวดราคา *คาดว่าจะได้สัญญา ในวันที่ 20 ก.พ. 66				-	-
31	เชียงราย	คำปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อมระบบ รั้ว และถนนบริเวณรวมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	941,000.00	941,000.00	941,000.00	e-bidding	11 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66 (ด่วน)	15 ก.พ. 66	27 ก.พ. 66	3 มี.ค. 66	ลงประกาศประกวดราคา *คาดว่าจะได้สัญญา ในวันที่ 20 ก.พ. 66				-	-
32	นครราชสีมา	คำปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา (ระดับ 3-4) ตำบลใน เมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	599,900.00	599,900.00	599,900.00	e-bidding	1 ก.พ. 66	1 ก.พ. 66 (ด่วน)	13 ก.พ. 66	14 ก.พ. 66	27 ก.พ. 66	คณะกรรมการพิจารณาสรุปแบบรายการ				-	-
33	นครราชสีมา	คำก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	30 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66 (ด่วน)	10 ก.พ. 66	21 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66	ดำเนินการกำหนดราคาเรียบร้อยแล้วและ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในวันที่ 31 ม.ค. 66 และดำเนินการประกาศพิจารณาผลภายใน วันที่ 10 ก.พ. 66				-	-
34	นนทบุรี	คำก่อสร้างรั้วและงานปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักรองผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	747,000.00	747,000.00	747,000.00	e-bidding	17 ม.ค. 66	24 ม.ค. 66 (ด่วน)	2-6 ก.พ. 66/ 7 ก.พ. 66	16 ก.พ. 66	20 ก.พ. 66	จัดหาราคากลาง				-	-
35	บุรีรัมย์	คำปรับปรุงห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	3,103,000.00	3,103,000.00	3,103,000.00	e-bidding	3 ก.พ. 66	9 ก.พ. 66 (ด่วน)	20 ก.พ. 66	20 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางและร่าง ขอบเขตงานประสานงานกับโยธาธิการ จังหวัดในการกำหนดรูปแบบรายการ เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการชี้ร่าง ภายใน วันที่ 9 ก.พ. 66				-	-
36	บุรีรัมย์	คำก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	16 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66 (ด่วน)	7 ก.พ. 66	10 ก.พ. 66	17 ก.พ. 66	ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวน 26 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66 และยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 ก.พ. 66 และคาดว่าจะทำสัญญาภายในวันที่ 17 ก.พ. 66				-	-
37	ปราจีนบุรี	คำปรับปรุงห้องสำหรับจัดงานพิธี สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	3,157,000.00	3,157,000.00	3,157,000.00	e-bidding	30 ม.ค. 66	- (ด่วน)	-	-	20 ก.พ. 66	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในวันที่ 3-4 ก.พ. 66 และยื่นข้อเสนอในวันที่ 15 ก.พ. 66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ. 66				-	-
38	ปราจีนบุรี	คำปรับปรุงห้องประชุม POC สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	782,000.00	782,000.00	782,000.00	e-bidding	30 ม.ค. 66	- (ด่วน)	-	-	คาดว่าจะลงนาม 20 ก.พ. 66	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในวันที่ 3-4 ก.พ. 66 และยื่นข้อเสนอในวันที่ 15 ก.พ. 66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ. 66				-	-

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อน แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง	
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนแล้ว (PO) (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น		
39	ปราจีนบุรี	คำปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 18 หน่วย 4 ชั้น สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	1,565,000.00	1,565,000.00	1,565,000.00	e-bidding	30 ม.ค. 66	- (ตัว)	-	-	คาดว่าจะลงนาม 20 ก.พ. 66	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในวันที่ 2-12 ก.พ. 66 และยื่นข้อเสนอในวันที่ 13 ก.พ. 66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ. 66				-	-
40	ปราจีนบุรี	คำก่อสร้างโรงจอดรถยนต์จำนวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	195,000.00	195,000.00	195,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	27 ม.ค. 66	- (ตัว)	อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ e-GP		10 ก.พ. 66	มีการแก้ไข ป.ร.4 ป.ร.5 และแนบรูปรายการ จึงทำให้ล่าช้าคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 10 ก.พ. 66				-	-
41	พะเยา	คำก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	31 ม.ค. 66	1 ก.พ. 66 (ตัว)	14 ก.พ. 66	15 ก.พ. 66	27 ก.พ. 66	ขึ้นประกาศเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเป็นไปตามแผนที่กำหนด				-	-
42	เพชรบุรี	คำก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	31 ม.ค. 66	3 ม.ค. 66 (ตัว)	รอบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	รอบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	รอบประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ได้ราคากลางเรียบร้อยแล้ว และมีการปรับงวดงาน รวดเร็วขึ้นเนื่องจากมีเพิ่มเติมค่ากำจัดปลวก ภายในสิ้นเดือน ก.พ. 66 จะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา				-	-
43	เพชรบุรี	คำผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (รอง 3) ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	1,361,000.00	1,361,000.00	1,361,000.00	e-bidding	25 ม.ค. 66	3 ก.พ. 66 (ตัว)	6 ก.พ. 66	15 ก.พ. 66	30 ก.พ. 66	ได้ราคากลางแล้ว มีปัญหาในเรื่องงวดงาน รวดเร็วและมีการขยายเขตไฟฟ้าและปรับแปลนอาคารคาดว่าจะขึ้นประกาศได้ภายในวันที่ 6 ก.พ. 66 ได้ตัวผู้รับจ้างกลางเดือน ก.พ. 66 เช่นนี้ สัญญาภายในเดือน ก.พ. 66				-	-
44	เพชรบุรี	คำปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ทั้ง 2 อาคาร ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	429,000.00	429,000.00	429,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	26 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66 (ตัว)	27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66	เข้าระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนบริหารสัญญาแล้วขึ้นเมืองจามีการปรับปรุงราคากลาง เนื่องจากจามีการมีการเปลี่ยนแปลงเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในต้นเดือน เม.ย. 66				-	-
45	เพชรบุรี	คำปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	250,000.00	250,000.00	250,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	26 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66 (ตัว)	27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66	เข้าระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนบริหารสัญญาแล้วขึ้นเมืองจามีการปรับปรุงราคากลาง เนื่องจากจามีการมีการเปลี่ยนแปลงเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในต้นเดือน เม.ย. 66				-	-
46	แพร่	คำปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1-5 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง	2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	e-bidding	3 ก.พ. 66	- (ตัว)	-	-	-	กำหนดราคากลางแล้วเสร็จและประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ประกาศพิจารณาผล ภายในวันที่ 2 มี.ค. 66				-	-
47	มุกดาหาร	คำก่อสร้างรั้วหอบประชม 250 ปี มุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง	2,557,000.00	2,557,000.00	2,557,000.00	e-bidding	29 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66 (ตัว)	24 ม.ค. 66	25 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66	ภายในวันที่ 15 ก.พ. 66	คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือน ก.พ. 66 จะแล้วเสร็จภายใน 180 วัน				-	-
48	ราชบุรี	คำปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	145,000.00	145,000.00	145,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	3 ก.พ. 66	6 ก.พ. 66 (ตัว)	7 ก.พ. 66	7 ก.พ. 66	9 ก.พ. 66	รอนแบบรูปรายการจนก่อสร้างจากสง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี				-	-
49	ราชบุรี	คำก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	3 ก.พ. 66	6 ก.พ. 66 (ตัว)	24 ก.พ. 66	25 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	ปัจจุบันราคากลางแล้วเสร็จ ลงนามในสัญญาภายในวันที่ 14 ก.พ. 66				-	-
50	ลพบุรี	คำปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	615,000.00	615,000.00	615,000.00	e-bidding	16 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66 - 6 ก.พ. 66 (ตัว)	8 ก.พ. 66	13 ก.พ. 66	15 ก.พ. 66	เพื่อความรอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์ของพาราชาการ จึงได้ดำเนินการทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน				-	-
51	ลพบุรี	คำก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	31 ม.ค. 66	3 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66 (ตัว)	10 ก.พ. 66	15 ก.พ. 66	17 ก.พ. 66	เพื่อความรอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์ของพาราชาการ จึงได้ดำเนินการทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน				-	-
52	ลำพูน	คำติดตั้งชายกันกับบริเวณระเบียงกันแดดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	4,668,300.00	4,668,300.00	4,668,300.00	e-bidding	25 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66 (ตัว)	9 ก.พ. 66	21 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ 26 ม.ค. 66 และคาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ 24 ก.พ. 66 จะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในงบประมาณ				-	-

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อนนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง	
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนนี้แล้ว (PO) (ค่างบ)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น		
53	อัฐขุน	คำจัดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณรอบพื้นที่อาคารศูนย์ราชการ จังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	2,841,000.00	2,841,000.00	2,841,000.00	e-bidding	25 ม.ค. 66	26 ม.ค. 66 (ด่วน)	9 ก.พ. 66	21 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66	รอคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว เสร็จระยะเวลาการดำเนินการ 120 วัน *เป็นไปตามแผน				-	-
54	ศรีสะเกษ	คำปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ (หลังใหม่) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	3,252,500.00	3,252,500.00	3,252,500.00	e-bidding	3 ก.พ. 66	- (ด่วน)	-	-	9 ก.พ. 66	อยู่ระหว่างรอลงนามปรับปรุงแบบรายการ จากโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการส่ง รูปแบบรายการภายในวันที่ 3 ก.พ. 66 และ จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 9 ก.พ. 66 ขณะนี้จังหวัดได้ตั้งเรื่องและรอขึ้นประกาศไว้ เรียบร้อยแล้ว				-	-
55	ศรีสะเกษ	คำปรับปรุงประตู รั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (หลังที่ 2) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	238,000.00	238,000.00	238,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	- (ด่วน)	-	1 ก.พ. 66	9 ก.พ. 66	ผู้รับจ้างลงนามภายในวันที่ 9 ก.พ. 66 (ระยะเวลา 60 วัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 10 เม.ย. 66				-	-
56	ศรีสะเกษ	คำปรับปรุงศูนย์อารยธรรม 3 แผ่นดิน (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 2 ชั้น หลังเก่า) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	12,002,800.00	12,002,800.00	12,002,800.00	e-bidding	3 ก.พ. 66	- (ด่วน)	-	-	9 ก.พ. 66	อยู่ระหว่างรอลงนามปรับปรุงแบบรายการ จากโยธาธิการและผังเมืองโยธาธิการส่ง รูปแบบรายการภายในวันที่ 3 ก.พ. 66 และ จะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 9 ก.พ. 66 ขณะนี้จังหวัดได้ตั้งเรื่องและรอขึ้นประกาศไว้ เรียบร้อยแล้ว				-	-
57	หนองบัวลำภู	คำปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	e-bidding	25 ม.ค. 66	1 ก.พ. 66 - 9 ก.พ. 66 (ด่วน)	10 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66	24 ก.พ. 66	28 ก.พ. 66	พบปัญหาไม้ผุบริเวณหลังคาเพื่อเสริมหลายจุด จากที่เคยสำรวจไปแล้ว จึงต้องทำการ สำรวจจุดรอยรื้อขึ้นของหลังคาศาลากลาง อีกครั้ง				-	-
58	หนองบัวลำภู	คำปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมอนาโย ภายในศูนย์ราชการจังหวัด หนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	325,800.00	325,800.00	325,800.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	19 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66 (ด่วน)	1 ก.พ. 66	1 ก.พ. 66	6 ก.พ. 66	งานปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารหอประชุม อนาโย เป็นงานที่สูงและเสี่ยงอันตราย จึง ต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี ประสบการณ์ในงานประเภทเดียวกัน				-	-
59	กำแพงเพชร	คำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	5,587,000.00	5,587,000.00	5,587,000.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
60	กาญจนบุรี	คำปรับปรุงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณโดยรอบ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	8,418,000.00	8,418,000.00	8,418,000.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
61	สุโขทัย	คำปรับปรุงหลังคาศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังใหม่) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	1,702,000.00	1,702,000.00	1,702,000.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศเชิญชวน				-	-
62	สุโขทัย	คำปรับปรุงอาคารศาลากลางนบประเสริฐ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	1,334,000.00	1,334,000.00	1,334,000.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศเชิญชวน				-	-
63	สุโขทัย	คำปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังใหม่) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	1,699,000.00	1,699,000.00	1,699,000.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศเชิญชวน				-	-
64	ศรีสะเกษ	คำปรับปรุงประตู รั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (หลังที่ 1) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	632,000.00	632,000.00	632,000.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศหาตัวผู้รับจ้าง				-	-
65	ร้อยเอ็ด	คำก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2 แห่ง	7,754,200.00	7,754,200.00	7,754,200.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
66	นราธิวาส	คำงานผังบริเวณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	5,608,400.00	5,608,400.00	5,608,400.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
67	นราธิวาส	คำปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานและอาคารรับรองภายใน บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและอาคารประกอบ	3,152,000.00	3,152,000.00	3,152,000.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
68	หนองบัวลำภู	คำปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	e-bidding	-	- (ด่วน)	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา *ผู้มีข้อวิจารณ์ขอให้ปรับลดราคาขาย เอกสารประกวดราคาหลัง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุและผู้รับผิดชอบเห็นควรปรับปรุงตาม ข้อวิจารณ์				-	-

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง	
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนนี้แล้ว (ค่าจ้าง)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น		
69	หนองบัวลำภู	ค่าก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา *ประกาศประกวดราคาครั้งแรกไม่มีผู้ยื่น เสนอราคาคณะกรรมการราคากลางทบทวน ราคากลางให้เป็นปัจจุบัน				-	-
70	หนองบัวลำภู	ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวงบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	2,558,800.00	2,558,800.00	2,558,800.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
71	หนองคาย	ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	3,390,200.00	3,390,200.00	3,390,200.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
72	กาฬสินธุ์	ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาศสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	3,390,200.00	3,390,200.00	3,390,200.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา *ต้องรื้อถอนบ้านพักหลังเดิมออกก่อน ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ				-	-
73	ขอนแก่น	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ (จำนวน 12 คัน) ประจําอาคารชุดพักอาศัย สำนักงาน จังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	422,000.00	422,000.00	422,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
74	ปราจีนบุรี	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (รอง 2) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	5,525,000.00	5,525,000.00	5,525,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
75	ปราจีนบุรี	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (รอง 3) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	5,312,000.00	5,312,000.00	5,312,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
76	ปราจีนบุรี	ค่าก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 แห่ง	7,754,200.00	7,754,200.00	7,754,200.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
77	ปราจีนบุรี	ค่าปรับปรุงอาคารและระบบประปาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	6,221,000.00	6,221,000.00	6,221,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
78	หนองคาย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรอง กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองงอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
79	หนองคาย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองงอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
80	หนองคาย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 2 (สี่ทิศตะวันตก) ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองงอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,534,000.00	1,534,000.00	1,534,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
81	นครราชสีมา	ค่าก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลบางนกค อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
82	พะเยา	ค่าปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	7,640,000.00	7,640,000.00	7,640,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
83	เลย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา *ไม่มีผู้ยื่นเสนอ/ดำเนินการโดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2				-	-
84	นครราชสีมา	ค่าปรับปรุงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	9,848,000.00	9,848,000.00	9,848,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
85	พิษณุโลก	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) ตำบลในเมือง	945,000.00	945,000.00	945,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
86	พังงา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ตำบลเต้าน้ำยุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	1,561,000.00	1,561,000.00	1,561,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา **จัดทำปริมาณงานสำเนา				-	-
87	พัทลุง	ค่าปรับปรุงห้องประชุมอิวริต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	5,884,000.00	5,884,000.00	5,884,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
88	พัทลุง	ค่าปรับปรุงห้องประชุมไมรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	5,393,000.00	5,393,000.00	5,393,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-
89	ตรัง	ค่าก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตำบลพันปึง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2 แห่ง	7,754,200.00	7,754,200.00	7,754,200.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-	-

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนนี้แล้ว (ค่าคง)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น	
90	ภูเก็ต	คำก่อสร้างรั้ว โรงจอดรถ และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักของผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	2,060,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างจังหวัดจัดซื้อจัดจ้างรายการปี เดียว 65 และจะขอตรวจรายการ 66 นี้ไป สมทบและขอ สนป. โอน				-
91	ภูเก็ต	คำปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอาคาร (หลังเก่า) ตำบลภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	1,784,000.00	1,784,000.00	1,784,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา				-
92	สกลนคร	คำก่อสร้างถนนบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	388,000.00	388,000.00	388,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา *อยู่ระหว่างขออนุมัติหรือถอนทางเข้าไปยัง เทศบาลนครสกลนคร				-
93	อ่างทอง	คำปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	5,415,000.00	5,415,000.00	5,415,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา				-
94	อ่างทอง	คำปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชาย ชั้น 2 อาคารศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	5,849,000.00	5,849,000.00	5,849,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา				-
95	อุดรธานี	คำปรับปรุงซ่อมแซมลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	1,674,000.00	1,674,000.00	1,674,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา *ประกาศร่าง 3 วัน ประกาศจริง 25 ม.ค. 66				-
96	อุดรธานี	คำก่อสร้างถนนและรั้วบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	546,000.00	546,000.00	546,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา *ประกาศร่าง 3 วัน ประกาศจริง 26 ม.ค. 66				-
97	อุดรธานี	คำปรับปรุงอาคารหอประชุมทองใหญ่ ด้านหน้าห้องประชุมและห้องน้ำ จังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	2,645,000.00	2,645,000.00	2,645,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศร่าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญ เสนอราคา *ประกาศร่าง 3 วัน ประกาศจริง 26 ม.ค. 66				-
98	ชัยภูมิ	คำปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	949,700.00	949,700.00	949,700.00	e-bidding	25 ม.ค 66	26 ม.ค 66	6 ก.พ. 66	8 ก.พ. 66	17 ก.พ. 66	ยกเลิกประกาศประกวดราคาและประกาศ ใหม่แล้วในวันที่ 3 ก.พ. 66 และกำหนด พิจารณาภายในวันที่ 6 ก.พ. 66				-
99	เพชรบูรณ์	คำก่อสร้างรั้วและโรงจอดรถพร้อมแบบ ค.ส.ล. (บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	1,997,000.00	1,997,000.00	1,997,000.00	e-bidding	12 ม.ค. 66	16 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	21 ก.พ. 66	21 ก.พ. 66	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 14 พ.ย. 65 ดำเนินการประกวดราคา 16-24 ม.ค. 66 ประกาศผู้ชนะ 31 ม.ค. 66 8 การอุทธรณ์ ตั้งแต่ 1-9 ก.พ. 66 คาดว่า 11-21 ก.พ. 66 ผู้รับจ้างมาลงใบสัญญา				-
100	กำแพงเพชร	คำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังประชุม บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองลิ้ง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ				-
101	กำแพงเพชร	คำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหลังอำเภอเมืองกำแพงเพชร บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองลิ้ง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ				-
102	กำแพงเพชร	คำปรับปรุง/เพิ่มเติม และจัดภูมิทัศน์บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (ด้านหลังศูนย์ราชการ) ตำบลหนองลิ้ง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	1,436,000.00	1,436,000.00	1,436,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ				-
103	สกลนคร	คำปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ/ห้องสำนักงานเลขานุการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	2,003,000.00	2,003,000.00	2,003,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ				-
104	สกลนคร	คำปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	3,963,000.00	3,963,000.00	3,963,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ				-
105	สกลนคร	คำปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการของสำนักงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	3,970,000.00	3,970,000.00	3,970,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ				-
106	สกลนคร	คำปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุด (แฟลต) สำนักงานจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	3,183,000.00	3,183,000.00	3,183,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ				-

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนเริ่มแล้ว (ค่างบ)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น	
107	อภส.นคร	ค่าก่อสร้างถนนและรั้วบ้านพักของคู่วาราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	854,000.00	854,000.00	854,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
108	สุรินทร์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมบริเวณถนนถ้ำเขาวงสุรินทร์ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขอความ อนุเคราะห์แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	-	-	-	-
109	ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างบ้านพักของคู่วาราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 2 แห่ง	7,754,200.00	7,754,200.00	7,754,200.00	e-bidding	-	-	-	-	-	ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
110	นครศรีธรรมราช	ค่าปรับปรุงห้องประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 11 (นครศรีธรรมราช) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	72,000.00	72,000.00	72,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
111	นครศรีธรรมราช	ค่าปรับปรุงสถานคอนกรีตหน้าอาคารที่ทำการและบริเวณโดยรอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	1,491,800.00	1,491,800.00	1,491,800.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
112	นครศรีธรรมราช	ค่าปรับปรุงทาสีบริเวณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	62,000.00	62,000.00	62,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
113	นครศรีธรรมราช	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	129,000.00	129,000.00	129,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
114	นครศรีธรรมราช	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	138,000.00	138,000.00	138,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
115	นครศรีธรรมราช	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุด 3 ชั้น จำนวน 10 ห้อง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	440,000.00	440,000.00	440,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
116	หนองบัวลำภู	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	3,513,500.00	3,513,500.00	3,513,500.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
117	หนองบัวลำภู	ค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
118	ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลพันทิพย์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	3,390,200.00	3,390,200.00	3,390,200.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
119	เลย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ "อยู่ระหว่างการอุทธรณ์"	-	-	-	-
120	ขอนแก่น	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการจังหวัดขอนแก่น (วีรและพื้นที่โดยรอบ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	2,070,000.00	2,070,000.00	2,070,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
121	ชัยนาท	ค่าก่อสร้างรั้ว/ถนนทางเข้า/วางระบบน้ำบ้านพักของคู่วาราชการจังหวัดชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	2,279,800.00	2,279,800.00	2,279,800.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
122	ชัยนาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมธรรมจักร 501 ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	1,394,800.00	1,394,800.00	1,394,800.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
123	จันทบุรี	ค่าปรับปรุงห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	7,829,700.00	7,829,700.00	7,829,700.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
124	ปราจีนบุรี	ค่าปรับปรุงระบบน้ำและห้องน้ำศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลโนนศิลา อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	2,242,000.00	2,242,000.00	2,242,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
125	พิจิตร	ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	983,000.00	983,000.00	983,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
126	พิจิตร	ค่าก่อสร้างบ้านพักของคู่วาราชการจังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
127	มหาสารคาม	ค่าก่อสร้างบ้านพักของคู่วาราชการจังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,100.00	3,877,100.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ เนื่องจากเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์แบบรูปและรายการ ละเอียดไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นสาระสำคัญ หาก ดำเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่หน่วยงาน	-	-	-	-

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อน แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนนี้แล้ว (PO) (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น	
128	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์	ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	3,390,200.00	3,390,200.00	3,390,200.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
129	หนองคาย	ค่าระบบบำบัดของเสียสิ่งปฏิกูลอาคารศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	1,492,000.00	1,492,000.00	1,492,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
130	นครปฐม	ค่าก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลสนนาค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,638,900.00	1,638,900.00	1,638,900.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
131	นครปฐม	ค่าก่อสร้างรั้วรอบบริเวณประตูทางเข้าและด้านบ้านพัก รอผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ของ 3 และ ของ 4) ตำบลสนนาค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,312,000.00	1,312,000.00	1,312,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
132	สระแก้ว	ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องนิทรรศการศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	2,164,000.00	2,164,000.00	2,164,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
133	สระแก้ว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	5,135,000.00	5,135,000.00	5,135,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
134	สระแก้ว	ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	1,934,000.00	1,934,000.00	1,934,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
135	สระแก้ว	ค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	3,390,200.00	3,390,200.00	3,390,200.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
136	สงขลา	ค่าปรับปรุงอาคารโรงจอดรถของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	275,000.00	275,000.00	275,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
137	สงขลา	ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	383,000.00	383,000.00	383,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
138	สงขลา	ค่าปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตและทางเท้า - ออก บริเวณอาคารชุด พักอาศัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	370,000.00	370,000.00	370,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
139	เชียงใหม่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	420,000.00	420,000.00	420,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
140	เชียงใหม่	ค่าปรับปรุงระบบเสิร์กเกอร์ ระบบบ่อน้ำ ระบบเก็บน้ำใต้ดิน สำหรับสนามหญ้า ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	380,000.00	380,000.00	380,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
141	เชียงใหม่	ค่าปรับปรุงทางเดินรอบอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	450,000.00	450,000.00	450,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
142	เชียงใหม่	ค่าปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ ระบบสูบน้ำ ภายในอาคารศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	350,000.00	350,000.00	350,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
143	เชียงใหม่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ บ้านเลขที่ 228/41 (42) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	415,700.00	415,700.00	415,700.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
144	เชียงใหม่	ค่าปรับปรุงห้องสุขาบริการร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	370,500.00	370,500.00	370,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
145	อุบลราชธานี	ค่าปรับปรุงห้องสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	2,729,000.00	2,729,000.00	2,729,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	พิจารณาผลการเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	-	-	-	-
146	หนองบัวลำภู	ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	487,500.00	487,500.00	487,500.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
147	ยะลา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	2,942,200.00	2,942,200.00	2,942,200.00	e-bidding	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
148	นราธิวาส	ค่าปรับปรุงอาคารรับรองและปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ภายในบ้านพัก รอผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	991,000.00	991,000.00	991,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อหนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อหนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อหนี้แล้ว (PO) (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น	
149	นราธิวาส	ค่างานตกแต่งภายในห้องประชุม จำนวน 120 คน จังหวัดนราธิวาส (ศาลากลางจังหวัดแห่งที่ 2) ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	4,007,000.00	4,007,000.00	4,007,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
150	นราธิวาส	ค่าฝังบริเวณและอาคารประกอบบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	1,582,000.00	1,582,000.00	1,582,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
151	นราธิวาส	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	647,000.00	647,000.00	647,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
152	บุรีรัมย์	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	335,000.00	335,000.00	335,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
153	สกลนคร	ค่างานทาสีผนังภายนอกอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเจริญ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	1,629,000.00	1,629,000.00	1,629,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
154	สมุทรสงคราม	ค่าก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	1,019,000.00	1,019,000.00	1,019,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
155	นครนายก	ค่าปรับปรุงหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	8,286,000.00	8,286,000.00	8,286,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา เมื่อพ้นระยะเวลากฎหมาย "ประกาศหาผู้รับจ้าง ส่งคืนเงินงบประมาณ วงเงิน 6,004,428 บาท เพื่อชดเชยงบประมาณที่ถูกนำไปในนามคดีศาลากลางจังหวัดนครนายก คงเหลือเงินจำนวน 2,281,572 บาท เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลังคาอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ต่อไป	-	-	-	-
156	ศรีสะเกษ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์บ้านประจูด บานกระจก ประตูรั้วระบบเสริมและกันสาด ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	464,000.00	464,000.00	464,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
157	บุรีรัมย์	ค่าซ่อมแซมบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	469,000.00	469,000.00	469,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
158	พังงา	ค่าก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตำบลลำน้ำตม อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง	527,000.00	527,000.00	527,000.00	e-bidding	-	-	-	-	-	รอลงนามสัญญา	-	-	-	-
159	ตราด	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	161,300.00	161,300.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	1 ก.พ. 66	3 ก.พ. 66 (ประมาณการ)	6 ก.พ. 66	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	161,300.00	-	161,300.00	-
160	พะเยา	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	152,000.00	139,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	139,000.00	-	139,000.00	13,000.00
161	พะเยา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านด้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	290,500.00	290,500.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	290,500.00	-	290,500.00	-
162	ศรีสะเกษ	ค่าปรับปรุงประตู รั้วบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	1,106,000.00	830,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	830,000.00	-	830,000.00	276,000.00
163	นครศรีธรรมราช	ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 11 (นครศรีธรรมราช) ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	492,400.00	490,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	490,000.00	-	490,000.00	2,400.00
164	ปัตตานี	ค่าปรับปรุงห้องส้วมสาธารณะจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	381,000.00	381,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	381,000.00	-	381,000.00	-
165	ปัตตานี	ค่าปรับปรุงสำนักงานจังหวัดปัตตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง	472,000.00	472,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	472,000.00	-	472,000.00	-
166	นครราชสีมา	ค่าปรับปรุงอาคารพักอาศัยแบบชุดข้าราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ระดับ 5-6 (3 ชั้น 12 หน่วย) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	487,700.00	480,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	1 ก.พ. 66	1 ก.พ. 66	2 ก.พ. 66	2 ก.พ. 66	2 ก.พ. 66	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	480,000.00	-	480,000.00	7,700.00
167	นครนายก	ค่าติดตั้งถ่ายโอนกันของอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 2 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	278,000.00	277,937.85	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	26 ม.ค. 66	-	31 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	2 ก.พ. 66	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	277,937.85	-	277,937.85	62.15
168	จันทบุรี	ค่าก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	3,877,100.00	3,877,038.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	3,877,038.00	-	3,877,038.00	62.00

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อนนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลประกาศผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนนี้แล้ว (PO) (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น	
169	ศรีสะเกษ	คำปรับปรุงประตู ชั้นบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (หลังที่ 3) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	261,000.00	260,900.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	260,900.00	260,900.00	100.00	
170	ศรีสะเกษ	คำปรับปรุงประตู ชั้นบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (หลังที่ 4) ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	353,000.00	352,700.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	352,700.00	352,700.00	300.00	
171	ตราด	คำปรับปรุงซ่อมแซมงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (หลังเก่า) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	3,481,000.00	3,480,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	3,480,000.00	3,480,000.00	1,000.00	
172	อ่างทอง	คำติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งที่ภาคฝ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (งานผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่า) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	385,400.00	378,767.48	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	25 ม.ค. 66	25 ม.ค. 66	25 ม.ค. 66	25 ม.ค. 66	25 ม.ค. 66	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	378,767.48	378,767.48	6,632.52	
173	ปัตตานี	คำปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตำบลอรุณมณี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 แห่ง	4,280,000.00	4,270,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	4,270,000.00	4,270,000.00	10,000.00	
174	อุดรธานี	คำปรับปรุงสีอาคารหน้าห้องน้ำชาย - หญิง ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	159,000.00	159,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	159,000.00	159,000.00	-	
175	บราฮีวาส	ทำงานตกแต่งภายในห้องประชุม จำนวน 10 คน จังหวัดบราฮีวาส (ศาลากลางจังหวัดบราฮีวาสที่ 2) ตำบลลำภู อำเภอเมืองบราฮีวาส จังหวัดบราฮีวาส 1 แห่ง	1,148,600.00	1,145,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	1,145,000.00	1,145,000.00	3,600.00	
176	สตูล	คำปรับปรุงห้องประชุมโต๊ะหมู่พิธี อาคารศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 4 (หลังใหม่) ตำบลพินัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	612,000.00	612,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	612,000.00	612,000.00	-	
177	ขอนแก่น	คำปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	488,000.00	488,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	488,000.00	488,000.00	-	
178	เพชรบูรณ์	คำปรับปรุงอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 5 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	242,100.00	240,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	240,000.00	240,000.00	2,100.00	
179	เพชรบูรณ์	คำปรับปรุงสีอาคารส่วนหน้าอาคารและก่อนแผงอิฐกันบริเวณใต้ชายคาอาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	489,200.00	487,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	487,000.00	487,000.00	2,200.00	
180	ขอนแก่น	คำปรับปรุงซ่อมแซมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	215,000.00	190,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	190,000.00	190,000.00	25,000.00	
181	ขอนแก่น	คำปรับปรุงบริเวณทางขึ้นหน้ามุข ชั้น 1 ห้องโถง ชั้นหน้าห้องประชุมแม่เมือง อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	498,000.00	498,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	498,000.00	498,000.00	-	
182	ขอนแก่น	คำปรับปรุงห้องปฏิบัติการราชการสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 และห้องโถง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	80,000.00	80,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	80,000.00	80,000.00	-	
183	นนทบุรี	คำปรับปรุงบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	315,000.00	315,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	20 ม.ค. 66	25 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	315,000.00	315,000.00	-	
184	นนทบุรี	คำปรับปรุงบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	360,000.00	360,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	20 ม.ค. 66	25 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	360,000.00	360,000.00	-	
185	น่าน	คำต่อเติมอาคารโรงจอดรถบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	286,000.00	286,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	286,000.00	286,000.00	-	
186	นครสวรรค์	คำปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	163,700.00	161,600.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	27 ธ.ค. 65	30 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66	30 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย *มีการเปลี่ยนแปลง ปร.4 ปร.5 เนื่องจากพิจารณาเกินครุฑกลางใหม่ (ลงระบบ e-GP เรียกรื้อแล้ว)	161,600.00	161,600.00	2,100.00	
187	สระแก้ว	คำติดตั้งระบบกันเบก อาคารศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 และชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	630,000.00	430,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	430,000.00	430,000.00	200,000.00	
188	สุพรรณบุรี	คำก่อสร้างบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	3,877,100.00	3,408,800.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	3,408,800.00	3,408,800.00	468,300.00	
189	ปทุมธานี	คำก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญพิเศษ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ตำบลสิงห์ กว อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 5 แห่ง	13,280,000.00	10,735,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	10,735,000.00	10,735,000.00	2,545,000.00	
190	พิจิตร	คำปรับปรุงอาคารแปดข้าราชการสำนักงานจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	450,000.00	450,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วรอการเบิกจ่าย	450,000.00	450,000.00	-	
191	พิจิตร	คำปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	50,000.00	50,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วเบิกจ่ายแล้ว	50,000.00	50,000.00	-	
192	ชัยนาท	คำปรับปรุงงานผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	482,000.00	482,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วเบิกจ่ายแล้ว	482,000.00	482,000.00	-	

ที่	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินประมาณ พ.ร.บ.	วงเงิน จัดซื้อจัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ยังไม่ก่อนนี้ (PO) จำนวน 164 รายการ เป็นเงิน 508,171,700 บาท				ลงนามสัญญา/ก่อนนี้ แล้ว (62 รายการ)	ข้อมูลจากรายงานที่ประชุม ณ วันที่ 3 ก.พ. 66	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			เงินเหลือจ่าย จากจัดซื้อ จัดจ้าง
							กำหนดราคากลางแล้ว เสร็จ (31 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (70 รายการ)	คณะกรรมการพิจารณา ผลปรากฏผู้ชนะ (50 รายการ)	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม) (13 รายการ)			ก่อนนี้แล้ว (PO) (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น	
193	พระนครศรีอยุธยา	คำปรับปรุงบ้านพักของผู้อำนวยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	497,000.00	497,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	497,000.00		497,000.00	-
194	นราธิวาส	คำปรับปรุงหรือซ่อมประตู่บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และปรับปรุงรั้วหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	1,084,000.00	1,084,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาเบิกจ่ายแล้ว	1,084,000.00		1,084,000.00	-
195	ชัยภูมิ	คำปรับปรุงบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	460,500.00	460,500.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	460,500.00		460,500.00	-
196	นครพนม	คำต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	499,000.00	499,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	499,000.00		499,000.00	-
197	ตาก	คำปรับปรุงรั้วด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดตาก (หลังใหม่) ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	1,133,000.00	1,133,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	1,133,000.00		1,133,000.00	-
198	ตาก	คำปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก (งานระบบระบายน้ำและงานจราจร) ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง	621,000.00	621,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วเบิกจ่ายแล้ว	621,000.00		621,000.00	-
199	แม่ฮ่องสอน	คำติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไประตกที่ที่ โดยรอบศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	302,700.00	302,700.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	302,700.00		302,700.00	-
200	แม่ฮ่องสอน	คำติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	497,500.00	497,500.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	497,500.00		497,500.00	-
201	แม่ฮ่องสอน	คำติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	449,400.00	449,400.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	449,400.00		449,400.00	-
202	สระบุรี	คำซ่อมแซมบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	332,000.00	332,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	332,000.00		332,000.00	-
203	สระบุรี	คำปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	378,000.00	378,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	378,000.00		378,000.00	-
204	สมุทรปราการ	คำปรับปรุงระบบท่อประปาและระบบส่งจ่ายน้ำภายในอาคารศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	500,000.00	500,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	500,000.00		500,000.00	-
205	สมุทรปราการ	คำปรับปรุงระบบท่อประปาและระบบส่งจ่ายน้ำภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมและบริการ (กลุ่มบุญบุรพสุวรรณภูมิ) จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	484,100.00	484,100.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	484,100.00		484,100.00	-
206	นครปฐม	คำปรับปรุงต่อเติมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนลาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	499,000.00	499,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	499,000.00		499,000.00	-
207	นราธิวาส	คำปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปารั้วภายในอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและอาคารประกอบ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	240,000.00	240,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วเบิกจ่ายแล้ว	240,000.00		240,000.00	-
208	สมุทรปราการ	คำปรับปรุงบ้านพักของผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	400,000.00	400,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วเบิกจ่ายแล้ว	400,000.00		400,000.00	-
209	สมุทรปราการ	คำปรับปรุงบ้านพักของผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	400,000.00	400,000.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามแล้วเบิกจ่ายแล้ว	400,000.00		400,000.00	-
210	จันทบุรี	คำก่อสร้างทาสีอาคารและปรับปรุงลานจอดรถยนต์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	1,095,600.00	1,070,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	1,070,000.00		1,070,000.00	25,600.00
211	จันทบุรี	คำปรับปรุงห้องน้ำ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	183,700.00	182,800.00	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	182,800.00		182,800.00	900.00
212	ร้อยเอ็ด	คำปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	2,000,000.00	1,700,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	1,700,000.00		1,700,000.00	300,000.00
213	นครนายก	คำติดตั้งขายน้ำแกว่งอาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (อาคาร 5 ชั้น) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	459,000.00	458,976.50	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	458,976.50		458,976.50	23.50
214	แม่ฮ่องสอน	คำก่อสร้างบ้านพักของผู้อำนวยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	3,877,100.00	3,340,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	3,340,000.00		3,340,000.00	537,100.00
215	แม่ฮ่องสอน	คำก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	3,390,200.00	3,340,000.00	-	e-bidding	-	-	-	-	-	ลงนามสัญญาการเบิกจ่าย	3,340,000.00		3,340,000.00	50,200.00

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
งบลงทุน (รายการโอนเปลี่ยนแปลงฯ / ใช้เงินเหลือจ่าย) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สป.มท.

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.02 น.

ที่	หน่วยงาน	รายการ	จำนวนรายการ	วงเงินประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินก่อนหักพัน (GFMS)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				เงินเหลือจ่ายจากจัดซื้อจัดจ้าง	จ.241 - วันที่โอนกลับเหลือจ่าย	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือที่ยังไม่ได้ลงนาม/ก่อนหักพัน	หมายเหตุ
						ยังไม่ก่อหนี้	ก่อหนี้แล้ว (PO) (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น					
รายการโอนเปลี่ยนแปลงฯ (8 รายการ)			8	14,529,293.50	14,529,293.50	-	9,804,432.50	3,259,361.00	13,063,793.50	-	-	-	1,465,500.00	
ส่วนภูมิภาค (7 จังหวัด)			8	14,529,293.50	14,529,293.50	-	9,804,432.50	3,259,361.00	13,063,793.50	-	-	-	1,465,500.00	
1	ฉะเชิงเทรา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของจังหวัดฉะเชิงเทรา	1	1,833,000.00	1,833,000.00		1,374,750.00	458,250.00	1,833,000.00				-	โอนเปลี่ยนแปลง 6 ธ.ค. 65 เพื่อชดเชยรายการเงินตกทับ
2	ฉะเชิงเทรา	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา	1	5,767,500.00	5,767,500.00		5,457,500.00	310,000.00	5,767,500.00				-	โอนเปลี่ยนแปลง 6 ธ.ค. 65 เพื่อชดเชยรายการเงินตกทับ
3	สมุทรปราการ	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	1	2,685,182.50	2,685,182.50		2,685,182.50		2,685,182.50				-	โอนเปลี่ยนแปลง 6 ธ.ค. 65 เพื่อชดเชยรายการเงินตกทับ
4	พระนครศรีอยุธยา	ค่าก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	2,491,111.00	2,491,111.00			2,491,111.00	2,491,111.00				-	เบิกจ่ายครบแล้ว
5	ตาก	ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	1	287,000.00	287,000.00		287,000.00		287,000.00				-	ลงนามสัญญาแล้วเบิกจ่ายแล้ว ***วงเงินที่เสนอราคา 3,387,000 บาท (รายการโอนเปลี่ยนแปลง)
6	พะเยา	ค่าก่อสร้างรั้ว งานประตูด และงานโรงจอดรถบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	1	222,500.00	222,500.00				-				222,500.00	สป.มท. อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 5 ม.ค. 66 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าลงนามสัญญาและก่อนหน้าภายใน 31 ม.ค. 66
7	ปราจีนบุรี	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (รอง 1) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	1	486,000.00	486,000.00				-				486,000.00	สป.มท. อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 13 ม.ค. 66
8	นครปฐม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลต) สำนักงานจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1	757,000.00	757,000.00								757,000.00	*รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยต้องรอราคากลางจากกรมโยธาธิการ ได้ตรวจสอบโครงสร้างพบว่าไม่มีรอยร้าวของผนังตัวอาคารไม่มีความแข็งแรงปลอดภัยอาจจะต้องการรื้อทิ้งหรือซ่อมแซมอาจจะต้องยกเลิกรายการ 2566 และอยู่ระหว่างขอส่งคืนงบประมาณเพื่อขออนุมัติก่อสร้างอีกครั้ง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

งบลงทุน (รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สป.มท.

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.02 น.

หน่วย: บาท

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2565	งบประมาณสุทธิ ในระบบ GFMS	ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ (8 รายการ)	หมายเหตุ	
					สำรองเงิน	ก่อนนี้แล้ว PO (ค่างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว			รวมทั้งสิ้น
ผูกพันเดิม (13 รายการ)			1,503,612,700.00	1,462,364,000.00	-	1,295,940,118.40	69,940,456.60	1,365,880,575.00	96,483,425.00	
- ค่าครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง) (3 รายการ)			1,045,972,600.00	797,810,600.00	-	749,895,975.00	20,485,000.00	770,380,975.00	27,429,625.00	
1	ส่วนกลาง (ศสส.)	ค่าสร้างการรับรู้สู่ประชาชนด้วยป้ายประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	86,133,600.00	114,490,900.00		66,576,275.00	20,485,000.00	87,061,275.00	27,429,625.00	อยู่ระหว่างก่อสร้างและ เบิกจ่าย โดยจะต้องเบิกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ แล้วเสร็จก่อน
2	ส่วนกลาง (ศสส.)	ระบบวิทยุสื่อสาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	909,839,000.00	607,870,800.00		607,870,800.00		607,870,800.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างและ เบิกจ่าย โดยจะต้องเบิกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ แล้วเสร็จก่อน
3	ส่วนกลาง (ศสส.)	โครงการระบบบริการสารสนเทศของกระทรวงมหาดไทยด้วย โครงข่ายเสมือน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	50,000,000.00	75,448,900.00		75,448,900.00		75,448,900.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างและ เบิกจ่าย โดยจะต้องเบิกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ แล้วเสร็จก่อน
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (10 รายการ)			457,640,100.00	664,553,400.00	-	546,044,143.40	49,455,456.60	595,499,600.00	69,053,800.00	
- ส่วนกลาง (2 รายการ)			276,400,900.00	280,135,600.00	-	280,135,600.00	-	280,135,600.00	-	
1	ส่วนกลาง (สนผ.)	ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	255,199,600.00	264,992,800.00		264,992,800.00		264,992,800.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างและ เบิกจ่าย โดยจะต้องเบิกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ แล้วเสร็จก่อน
2	ส่วนกลาง (สนผ.)	ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	21,201,300.00	15,142,800.00		15,142,800.00		15,142,800.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างและ เบิกจ่าย โดยจะต้องเบิกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ แล้วเสร็จก่อน

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2565	งบประมาณสุทธิ ในระบบ GFMS	ผลการเบิกจ่าย			คงเหลือ (8 รายการ)	หมายเหตุ	
					สำรองเงิน	ก่อนแล้ว PO (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว			รวมทั้งสิ้น
- ส่วนภูมิภาค (จังหวัด) (8 รายการ)			181,239,200.00	384,417,800.00	-	265,908,543.40	49,455,456.60	315,364,000.00	69,053,800.00	
1	พระนครศรีอยุธยา	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ 7 ชั้น และอาคารจอดรถยนต์ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	73,752,200.00	103,001,700.00		53,546,243.40	49,455,456.60	103,001,700.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างและเบิกจ่าย
2	นครนายก	ค่าต่อเติมศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก	28,361,000.00	11,224,400.00		11,224,400.00		11,224,400.00	-	อยู่ระหว่างจังหวัดบริหาร สัญญาโดยจะต้องเบิกจ่ายปี 65 ให้หมดก่อนแล้วจึงจะเบิกปี 66 ได้
3	แพร่	ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	63,092,000.00	43,053,200.00				-	43,053,200.00	เร่งจังหวัดให้ทำ PO แล้ว *** ดำเนินการตามสัญญา
4	นราธิวาส	ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัด นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	16,034,000.00	26,000,600.00				-	26,000,600.00	จังหวัดก่อสร้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างโอนเงินคืนให้ จังหวัดนครนายก (งานช้า - เร็ว)
5	ลำพูน	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		37,583,000.00		37,583,000.00		37,583,000.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง และต้องเบิกจ่ายเงินปี 65 ให้หมดก่อน
6	สุรินทร์	ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ (ระยะที่ 3) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์		85,124,000.00		85,124,000.00		85,124,000.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง และต้องเบิกจ่ายเงินปี 65 ให้หมดก่อน
7	ศรีสะเกษ	ค่าก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		40,230,200.00		40,230,200.00		40,230,200.00	-	จังหวัดลงนามสัญญา 29 ธ.ค. 65 อยู่ระหว่างจังหวัดบริหารสัญญาโดยจะต้องเบิกจ่ายปี 65 ให้หมดก่อนแล้วจึงจะเบิกปี 66 ได้
8	เชียงราย	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		38,200,700.00		38,200,700.00		38,200,700.00	-	ลงนามสัญญาแล้ว รอการส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้าง ภายในวันที่ 15 ก.พ. 66

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

งบดำเนินงาน (รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ) ค่าครุภัณฑ์ ของ สป.มท.

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.02 น.

หน่วย: บาท

ที่	หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2566	งบประมาณสุทธิ ในระบบ GFMS	ผลการเบิกจ่าย				คงเหลือ	หมายเหตุ
					สำรองเงิน	ก่อนแล้ว PO (ค้างเบิก)	เบิกจ่ายแล้ว	รวมทั้งสิ้น		
	งบดำเนินงาน (1 รายการ)		557,026,500.00	278,513,200.00	-	278,513,200.00	-	278,513,200.00	-	
	- ค่าครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง) (1 รายการ)		557,026,500.00	278,513,200.00	-	278,513,200.00	-	278,513,200.00	-	
1	ส่วนกลาง (คสส.)	โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	557,026,500.00	278,513,200.00		278,513,200.00		278,513,200.00	-	สำนักงบประมาณกำหนดให้ เป็นรายจ่ายงบลงทุนซึ่งอยู่ใน หมวดงบดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

งบลงทุน (รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการใหม่) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สป.มท.

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น.

ที่	ประเภทโครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดราคากลาง (2 รายการ)	ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผล/ประกาศผู้ชนะ	อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	ลงนามสัญญา	หมายเหตุ
1	งบลงทุนผูกพันใหม่ รวมจำนวน 2 รายการ	206,790,200	-	193,002,800	-	-	-	-	
1.1	ค่าครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)	193,002,800	-	193,002,800	-	-	-	-	
1	ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชพิพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	193,002,800	e-bidding	193,002,800					ทบทวนราคา/จัดทำราคากลาง
1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส่วนภูมิภาค)	13,787,400	-	-	-	-	-	-	
1	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง	13,787,400	e-bidding	11 ม.ค. 66	25 ม.ค. 66	10 มี.ค. 66	22 มี.ค. 66	28 มี.ค. 66	เผยแพร่ประกวดราคาในวันที่ 31 ม.ค. 66 - 28 ก.พ. 66 อยู่ในขั้นตอนประกาศเผยแพร่/จังหวัดต้องส่งเรื่องขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาเพื่อ สป.มท. เสนอขอ สงป. ก่อนลงนามสัญญา