

ชักซ่อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 5722 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

1. รายการปีเดียว ขอให้ทุกหน่วยงาน/จังหวัด ทบทวนแบบรูปรายการละเอียด/TOR โดยให้สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงและพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่ต้องเพิ่มรายละเอียดหรือรายการใดขาดตกบกพร่องไป ขอให้เพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องซึ่งอาจจะทำให้ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในกรณีนี้ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนแล้วจึงต่อรองราคาหรือพิจารณาปรับลดรายการในขั้นตอนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 57 ให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร เว้นแต่ในกรณีที่พึงคาดหมายได้ว่าราคากลางสูงกว่างบประมาณจนทำให้ไม่มีผู้เสนอราคา แล้วจึงค่อยปรับลดแบบรูปรายการละเอียด/TOR ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์และงบประมาณคงเดิมโดยไม่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป เช่น บ้านพักไม่ได้รับจัดสรรค่าถมดินแต่มีความจำเป็นต้องถมดิน ขอให้เพิ่มรายการถมดินและราคากลางให้ครบถ้วนแต่งบประมาณเท่าเดิม และหากผู้เสนอราคาต่ำสุดยังสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอให้ต่อรองเป็นลำดับแรกก่อน หากไม่ได้แล้วจึงปรับลดรายการลงโดยไม่ทำให้ผลการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ เป็นต้น

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายละเอียดของโครงการถือเป็นสาระสำคัญเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ดังนั้น ไม่ควรที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เว้นแต่มีความจำเป็นจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีนี้จะต้องขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและความเหมาะสมของราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างต่อสำนักงบประมาณหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไป ส่วนในกรณีที่ไม่มีกรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางแล้ว ขอให้แจ้งประมาณการราคาพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการ และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงบประมาณควบคู่ไปกับการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. การบริหารสัญญา ขอให้บริหารสัญญาภายใต้เงื่อนไขของสัญญาและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมทั้งในกรณีที่มีความจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญา โดยใช้ความเห็นของช่างควบคุมงานและรายงานประจำวันเป็นเครื่องมือสำคัญเบื้องต้นในการกำกับและติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและไม่ควรปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยเกินสมควรโดยไม่มีผลความคืบหน้าเท่าที่ควร

4. กรณีที่ติดขัด ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนไม่สามารถหาข้อยุติได้หรือพึงคาดหมายได้ว่า จะล่าช้าเกินสมควร ขอให้ติดต่อกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 0 2282 6560 ต่อ 50335, 50328



ชักข้อแนะทางการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว 5721 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565

1. รายการปีเดียว ขอให้ทุกหน่วยงาน/จังหวัด ทบทวนแบบรูปรายการละเอียด/TOR โดยให้สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริงและพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในกรณีที่ต้องเพิ่มรายละเอียดหรือรายการใดขาดตกบกพร่องไป ขอให้เพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องซึ่งอาจจะทำให้ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในกรณีนี้ขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนแล้วจึงต่อรองราคาหรือพิจารณาปรับลดรายการในขั้นตอนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 57 ให้อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร เว้นแต่ในกรณีที่พึงคาดหมายได้ว่าราคากลางสูงกว่างบประมาณจนทำให้ไม่มีผู้เสนอราคา แล้วจึงค่อยปรับลดแบบรูปรายการละเอียด/TOR ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์และงบประมาณคงเดิมโดยไม่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไป เช่น บ้านพักไม่ได้รับจัดสรรค่าถมดินแต่มีความจำเป็นต้องถมดิน ขอให้เพิ่มรายการถมดินและราคากลางให้ครบถ้วนแต่งบประมาณเท่าเดิม และหากผู้เสนอราคาต่ำสุดยังสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขอให้ต่อรองเป็นลำดับแรกก่อน หากไม่ได้แล้วจึงปรับลดรายการลงโดยไม่ทำให้ผลการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงไป หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ เป็นต้น

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายละเอียดของโครงการถือเป็นสาระสำคัญเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ดังนั้น ไม่ควรที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เว้นแต่มีความจำเป็นจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีนี้จะต้องขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและความเหมาะสมของราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างต่อสำนักงบประมาณหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไป ส่วนในกรณีที่ไม่มีกรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลางแล้ว ขอให้แจ้งประมาณการราคาพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการ และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงบประมาณควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ตามนัยระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. การบริหารสัญญา ขอให้บริหารสัญญาภายใต้เงื่อนไขของสัญญาและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมทั้งในกรณีที่มีความจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญา โดยใช้ความเห็นของช่างควบคุมงานและรายงานประจำวันเป็นเครื่องมือสำคัญเบื้องต้นในการกำกับและติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและไม่ควรปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยเกินสมควรโดยไม่มีผลความคืบหน้าเท่าที่ควร

4. กรณีที่ติดขัด ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนไม่สามารถหาข้อยุติได้หรือพึงคาดหมายได้ว่า จะล่าช้าเกินสมควร ขอให้ติดต่อกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. 0 2282 6560 ต่อ 50335, 50328

